
Proponente: A.G. S.R.L.

Tipologia iniziativa: ACQUISTO - VALORIZZAZIONE - VENDITA

TOTALE: 20%
Date di monitoraggio SAL del cantiere previste e fornite dal proponente.

DATE gen-23 apr-23 lug-23

16 Sistemazioni esterne % 0%
Analisi documentale

TITOLO ABILITATIVO: Permesso di Costruire n. 331/2021  prot. n. 1849/VI.3 del 18/01/2022

17 Sistemazione Cantiere % 100%
SAL: 

14 Impianto elettrico % 0%

15 Impianto ascensore % 0%

12 Impianti di riscaldamento % 0%

13 Impianto idrosanitario e gas % 0%

10 Coperture e lattoniere % 0%

11 Serramenti interni ed esterni % 0%

8 Canne  e fognature % 0%

9 Pavimenti e rivestimenti % 0%

6 Murature e tavolati % 0%

7 Intonaci, rasature e tinteggiature % 0%

4 Isolamenti % 0%

5 Massetti e impermeabilizzazioni % 0%

3 Opere in elevazione in c.a. e solai % 50%
Foto di Cantiere

Lavorazioni previste

Tabella SAL: SAL ed aggiornamenti tecnici

1 Scavi e rinterri % 100% Si segnala che le opere realizzate riguardano scavi, fondazioni e parte dell'elevazione in c.a. 

- SAL = 20%.

IMPRESE APPALTATE: Italimpianti Srl - Zenti F.lli Snc di Zenti  E. & M.2 Fondazioni % 100%

6. EDILIZIA

Comune: Darfo Boario Terme (BS) Indirizzo: Via Manifattura V. Olcese 30


